

ROMANIA
Judetul Mures
PRIMARIA COMUNEI BEICA DE JOS
Nr. 3776 din 30.10. 2017

AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE
Nr. 5 din 08.11. 2017

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA BEICA DE JOS

cu domiciliul/sediul în județul MUREȘ municipiul/orașul/comuna BEICA DE JOS
satul _____ sector _____ cod poștal 547110
str. Principala nr. 215 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
telefon/fax 0265719612 e-mail beica@cjmures.ro
înregistrată la nr. 3776 din 30.10.2017 CU nr. 135/08.10.2014

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

AUTORIZEAZĂ:
executarea lucrărilor de construire pentru:

Modernizare Drum Comunal DC11 din comuna Beica de Jos, judetul Mures - etapa finala -

- pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Mureș
municipiul/orașul/comuna Beica de Jos -----
satul Beica de Jos, Beica de Sus, Cacuciu, Serbeni sectorul _____
cod poștal 547110 str. Intravilan, extravilan nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
Cartea funciară Plan de situație
Fișa bunului imobil _____ sau nr. cadastral _____
- lucrări în valoare de 159.532,93 lei

- în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr. 6/2014, localitatea Beica de Jos, comuna Beica de Jos, judetul Mureș MODERNIZARE DRUM COMUNAL DC11, judetul Mures, - etapa finala, a fost elaborată de SC CONSULT CONSTRUCT SRL, cu sediul în județul MUREȘ, municipiul/orașul/comuna SIGHIȘOARA sectorul/satul _____, cod poștal _____, str. ANDREI ȘAGUNA, nr. 11/3 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____, /respectiv de _____ arhitect / conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. _____, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale _____ a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - D.T. (DTAC + DTOE SAU DTAD) - VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU TOATE AVIZELE ȘI ACORDURILE OBTINUTE, PRECUM ȘI PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. alin.(1), respectiv ale art.26 alin.(1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.


în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15¹) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.

B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcții împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție.
4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - DT (DTAC+DTOE/DTAD) vizată spre neschimbare, împreună cu proiectul tehnic - P. Th și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu.
6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.
7. Să transporte la groapa de gunoi amenajată materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.
8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 15 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.
9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției".
11. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).
12. Să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.
13. Să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu".
14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.
15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate al autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRARILOR este de 12 luni/zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.



SECRETAR
POP SILVESTRU-YASILE

RESPONSABIL PROBLEME DE
URBANISM
Insp.asist.ILIES AURELIA

Taxa de autorizare în valoare de Fara _____.

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de 09.11. 2017 însoțită de _____ exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

Către: Primar com. Beica de Jos
[conducătorul autorității administrației publice emitente^{*)}]

CERERE

pentru prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare

Subsemnatul D-na Mădălina Maria Iepurez, Primara Beica de Jos, cu domiciliul²⁾/sediul în județul Mureș, municipiul/orașul/comuna Beica de Jos, satul -----, sectorul -----, cod poștal 57110, str. Municipala nr. 101, bl. -----, sc. -----, et. -----, ap. -----, telefon/fax 0265.796.12, e-mail beica@jmur.ro, în conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, solicit:

**prelungirea valabilității
Autorizației de construire/desființare**
nr. 5 din 08.11.2017

pentru imobilul — teren și/sau construcții —, situat în județul Mureș, municipiul/orașul/comuna Beica de Jos, satul B. B. Lacuș, Beșlan, Nechodara, cod poștal -----, str. -----, bl. -----, sc. -----, et. -----, ap. -----, Cartea funciară³⁾ Non situat, Fișa bunului imobil -----, sau nr. cadastral -----

în vederea executării lucrărilor de⁴⁾

Modificarea Anului Comunal ACII din comuna Beica de Jos, județul Mureș - Etapa I -

Declar pe propria răspundere că datele menționate în prezenta cerere sunt exacte.

Anexez prezentei cereri:

- Memoriu justificativ privind necesitatea prelungirii valabilității Autorizației de construire/desființare nr. 5 din data de 08.11.2017;
- Documentația tehnică derivată din D.A.T.C./D.A.T.D — după caz — prin care se evidențiază stadiul fizic al lucrărilor realizate în baza autorizației de construire/desființare nr. ----- din data de -----, precum și lucrările rămase de executat până la finalizare;
- Autorizația de construire/desființare nr. 5 din data de 08.11.2017, în original.
- Documentul privind achitarea taxei (în copie)

Semnătura⁵⁾



Data 22.10.2018

^{*)} Se completează, după caz :

- președintele Consiliului județean
- primarul General al municipiului București
- primarul sectorului ----- al municipiului București
- primarul municipiului -----
- primarul orașului -----
- primarul comunei -----

¹⁾ Numele și prenumele solicitantului

²⁾ Adresa solicitantului

³⁾ Date de identificare a imobilului — teren și/sau construcții

⁴⁾ Se înscriu lucrările rămase de executat pentru care se solicită prelungirea valabilității.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.

SE PRELUNGESTE VALABILITATEA
AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINTARE
Nr. 5/08.11.2017

de la data de 08.11.2018 pina la data de 07.11.2019

Dupa aceasta data, o noua prelungire a valabilitatii nu este posibila, solicitantul urmind sa obtina, in conditiile legii, o alta autorizatie de construire/desfiintare.

PRIMAR,
Moldovan Maria



SECRETAR,
Pop Silvestru-Vasile

Pers. responsabila
urbanism
Insp. asist. Ilies Aurelia


Data prelungirii valabilitatii : 22. 10. 2018

Achitat taxa de: scutit lei , conform chitantei nr. _____ din _____
Transmis solicitantului la data de 23.10.2018 direct/prin posta.

EXECUTANT: SC CONSTRUCT PEROM SRL
 CENTRALIZATOR INVESTITIEI
 SITUATIE DE LUCRARI NR.8 - LUNA IULIE 2017
 CONTRACT NR.2/09.03.2016


CONFORM
 CU ORIGINALUL

Grupa de activitate de demersuri	VALOARE CONTRACT	1	2	3	4	VALOARE FINALA CONTRACT	REALIZAT IN LUNA IULIE 2016 S1	REALIZAT IN LUNA IULIE 2016 S2	REALIZAT IN LUNA IULIE 2016 S3	REALIZAT IN LUNA AUGUST 2016 S4	REALIZAT IN LUNA SEPTEMBRIE 2016 S5	REALIZAT IN LUNA MAI 2017 S6	REALIZAT IN LUNA IULIE 2017 S7	REALIZAT IN LUNA IULIE 2017 S8	REALIZAT IN LUNA IULIE 2017 S9	REALIZAT IN LUNA IULIE 2017 S10	REALIZAT IN LUNA IULIE 2017 S11	REALIZAT IN LUNA IULIE 2017 S12	
NCS	0,00		0,00	34.104,34	443.998,78	478.103,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.104,34	41.268,18	219.633,49	295.006,01	183.097,11	0,00	0,00	0,00
SUBSTRUCTIA RETTEKA			18.661,44			18.661,44						18.661,44							
PODDETE TUBURI AERE DN600MM - 35 ML			15.442,90			15.442,90						15.442,90							
SANIT - 66 ML					3.834,58	3.834,58													
RIGOLA CAROSABILA - 25 ML					15.443,09	15.443,09													
ACCES LA PROPRIETATE - 98UC					16.380,43	16.380,43													
DREAJURI LATERALE NIVEL BAIU					171.880,76	171.880,76													
2085,9 MP					17.243,51	17.243,51													
DRUMURI LATERALE NIVEL PLATRA - 597,5 MP					8.775,22	8.775,22													
PARAPET DE FUNDATIE IZOLATA TIP 1 - 66 ML 27 STALPI					2.764,06	2.764,06													
PARAPET DE FUNDATIE IZOLATA TIP 2 - 29 ML 8 STALPI					10.336,22	10.336,22													
PARAPET DE FUNDATIE IZOLATA TIP 3 - 66 ML 23 STALPI					5.548,95	5.548,95													
PARAPET DE FUNDATIE ADANCTA (CONTINUTUA) TIP 2 - 18 ML					27.881,03	27.881,03													
PARAPET DE FUNDATIE ADANCTA (CONTINUTUA) TIP 3 - 72 ML					29.338,53	29.338,53													
PARAPET DE FUNDATIE ADANCTA (CONTINUTUA) TIP 4 - 60 ML					43.624,74	43.624,74													
PARAPET DE FUNDATIE ADANCTA (CONTINUTUA) TIP 5 - 72 ML					6.440,80	6.440,80													
PODDETE TUBELAR D600 MM - 6 ML					18.569,12	18.569,12													
PODDETE TUBELAR D600 MM - 25 ML					7.766,36	7.766,36													
PODDETE TUBELAR D600 MM - 5 ML					9.923,26	9.923,26													
PODDETE TUBELAR D600 MM - 9 ML					1.325,71	1.325,71													
TUB D600 CONDUCTAT - 12 ML					41.268,18	41.268,18													
TUBULATURA CU PLATRA BRUTA (352 MC)					2.514,84	2.514,84													
BONNIE HECTOMETRICE - 15 BUC					3.139,39	3.139,39													
RIDICAREA COTA GAMINE - 10 BUC					4.050,511,01	4.050,511,01													
TOTAL FARA TVA					810.102,20	810.102,20													
TVA					104.547,09	104.547,09													
TOTAL GENERAL					4.860.613,21	4.860.613,21													



BENEFICIAR
 COMUNA BEICA ROMANIA

ROMANIA - MD RT - I.S.C.
MERIOAN
 DIRIGINTA DE SANTIER
 AV. ROM NR. 00018909
 DOMENII / SUBDOMENII
 3.1.24.6.1.1.PC. 5.3.7.LS.




EXECUTANT
 SC CONSTRUCT PEROM SRL

EXECUTANT: SC CONSTRUCT PEROM SRL
 CENTRALIZATOR INVESTITIEI
 SITUATIE DE LUCRARI NR.8 - LUNA IULIE 2017
 CONTRACT NR.2/09.03.2016

NR. 8/19.07.2017

Secretariat de executie, Centrul Medechizarii, Drumul Comunal D.C.114th, Comuna Belca de Jos, Județul Mureș

Grupa de obiecte/denumirea obiectului	VALOARE CONTRACT	NR	NC31	NC32	VALOARE PRINALA CONTRACT	REALIZAT IN LUNA MAI 2016 - SI1	REALIZAT IN LUNA Iunie 2016 - SI2	REALIZAT IN LUNA IULIE 2016 - SI3	REALIZAT IN LUNA AUGUST 2016 - SI4	REALIZAT IN LUNA SEPTEMBRIE 2016 - SI5	REALIZAT IN LUNA MAI 2017 - SI8	REALIZAT TOTAL	VALOARE CONTRACT	
AMENAJARI PT. PROTECTIA MEDIULUI SI ADEZEREA LA STAREA INTIALA	5411,70	0,00	0,00	0,00	5411,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5411,70	5411,70	0,00	
AMENAJAREA LAUZURILOR	5411,70				5411,70						5411,70	5411,70	0,00	
DC 11 BELCA DE JOS (DJ 153) - SERBURI KANU BUN 6-100 SI KANU 7 350-7 775	4.041.988,32	522.735,46	0,00	0,00	3.519.252,86	657.785,29	520.714,91	663.616,07	379.556,05	779.033,98	0,00	274.568,77	90.147,71	3.365.422,78
TERASAMENTE	176.318,78				176.318,78	94.725,31			63.961,60		8.818,27	8.818,27	167.505,18	8.813,60
STRUCTURA PUTERA (incluse drumuri si canale)	3.076.375,24	173.462,34			2.902.912,90	514.324,77	520.714,91	663.616,07	280.148,39	779.033,98	0,00	63.684,53	81.390,25	2.902.912,90
SANTURI SI RIGOLE	88.885,44	30.571,06			58.314,38	21.404,89			21.247,82		25.250,02	25.250,02	46.654,91	11.659,47
PODETE TUBULARE D=600 MM (10 BUC)	71.664,29				71.664,29				14.198,24		41.659,01	41.659,01	71.664,29	0,00
PODETE TUBULARE D=1000 MM (5 BUC)	67.500,13				67.500,13	27.330,32					25.971,57	25.971,57	67.500,13	0,00
PODET DAAT L=1M (1 BUC)	28.506,12	28.506,12			0,00							0,00	0,00	0,00
PODET DAAT L=3M (1 BUC)	202.808,77	202.808,77			0,00							0,00	0,00	0,00
PODET DAAT L=5M (1 BUC)	87.387,17	87.387,17			0,00							0,00	0,00	0,00
LARGRI, REPARATI SI DECOIMATARI PODETE EXISTENTE	58.408,20				58.408,20							0,00	58.408,20	0,00
ACCES LA PROPRIETATE (20 BUC)	26.230,47				26.230,47						15.005,59	15.005,59	11.224,88	0,00
PARAZIT METALIC	85.523,85				85.523,85						85.523,85	85.523,85	85.523,85	0,00
SEMNALIZARE PROVIZORIE	8.655,93				8.655,93						8.655,93	8.655,93	8.655,93	0,00
SEMNALIZARE DEFINITIVA	63.723,93				63.723,93						63.723,93	63.723,93	63.723,93	0,00
ORGANIZARE DE SANTIER	3.110,99	0,00	0,00	0,00	3.110,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.110,99	0,00
ORGANIZARE DE SANTIER S=1000MP (400m X50m)	3.110,99				3.110,99						0,00	0,00	3.110,99	0,00



ROMANIA - M.D.R.T. - I.S.C.
MERAIJOAN
 DIRIGENTE DE SANTIER
 ACT. NR. 00018909
 DOMENII / SUBDOMENII
 3.124.61.1.PC. 5.3.7.I.S.





AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 32 din 14 XI 2016

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA BEICA DE JOS

cu domiciliul/sediul în județul MUREȘ municipiul/orașul/comuna BEICA DE JOS
satul BEICA DE JOS sector _____ cod poștal _____
str. PRINCIPALĂ nr. 215 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
telefon/fax _____ e-mail _____
înregistrată la nr. 20468 din 27.10.2016 CU nr. 135/08.10.2014

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

AUTORIZEAZĂ:

executarea lucrărilor de construire pentru:

Terminare de lucrări începute în baza AC nr.58/17.11.2014 pentru Modernizarea drumului comunal DC 11 din comuna Beica de Jos, județul Mureș

- pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul Mureș
municipiul/orașul/comuna BEICA DE JOS satul BEICA DE JOS, BEICA DE SUS, CĂCUCIU, ȘERBENI sectorul _____
cod poștal _____ str. Intravilan, extravilan nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____

Cartea funciară _____

Fișa bunului imobil Plan de situație sau nr. cadastral _____

- lucrări în valoare de 1.049.804,71 lei

- în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. + D.T.O.E.), respectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr. 6/2014, Terminare de lucrări începute în baza AC nr. 58/17.11.2014 pentru Modernizarea drumului comunal DC 11 din comuna Beica de Jos, județul Mureș", a fost elaborată de SC CONSULT CONSTRUCT SRL, cu sediul în județul MUREȘ, municipiul/orașul/comuna SIGHISOARA sectorul/satul _____, cod poștal _____, str. ANDREI SAGUNA, nr. 11 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. 3, respectiv de - arhitect / arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. _____, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale _____ a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - D.T. (DTAC + DTOE SAU DTAD) - VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU TOATE AVIZELE ȘI ACORDURILE OBTINUTE, PRECUM ȘI PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. alin.(1), respectiv ale art.26 alin.(1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15¹) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.


B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcții împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție.
4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - DT (DTAC+DTOE/DTAD) vizată spre neschimbare, împreună cu proiectul tehnic - P. Th și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu.
6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecție a mediului, potrivit normelor generale și locale.
7. Să transporte la **groapa de gunoi autorizată** materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.
8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de **15 zile** de la terminarea efectivă a lucrărilor.
9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției".
11. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).
12. Să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.
13. Să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu".
14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce-i revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.
15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate al autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRARILOR este de 12 luni/zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PREȘEDINTE
Péter Ferenc




SECRETAR
Paul Cosma

ARHITECT ȘEF
arh. Șipoș Răzvan

Taxa de autorizare în valoare de fără lei a fost achitata conform chitantei nr.din.....

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de _____, însoțită de _____ exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.

Întocmit : Baciú Andreea
Verificat : Șef serviciu, ing Păoțu Mariana



În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată; cu modificările și completările ulterioare;

Nr. 21371 / 11 .11.2015

**SE PRELUNGEȘTE VALABILITATEA
AUTORIZAȚIEI DE CONSTRUIRE/DESFIINȚARE NR . 58/17.11.2015**

de la data de 16.11.2015 _ până la data de 15.11.2016

După această dată, o nouă prelungire a valabilității nu este posibilă, solicitantul urmând să obțină, în condițiile legii, o altă autorizație de construire/desființare.

PREȘEDINTE,

Ciprian Dobre



SECRETAR,

Paul Cosma


ARHITECT ȘEF,

Arh. Răzvan Șipoș

Data prelungirii valabilității: _____

Achitat taxa de: fără lei, conform chitanței nr. _____ din _____

Transmis solicitantului la data de _____ direct/prin poștă.



AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE

Nr. 50 din 17.11.2014

Ca urmare a cererii adresate de COMUNA BEICA DE JOS

cu domiciliul/sediul în județul MUREȘ municipiul/orașul/comuna BEICA DE JOS
satul _____ sector _____ cod poștal _____
str. Principală nr. 215 bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____
telefon/fax 0265-719612 e-mail _____

înregistrată la nr. 19234 din 05.11.2014 CU nr. 135/08.10.2014

în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se

AUTORIZEAZĂ:

executarea lucrărilor de construire pentru:

MODERNIZAREA DRUMULUI DC11 DIN COMUNA BEICA DE JOS

- pe imobilul - teren și/sau construcții - situat în județul MUREȘ

Beica de Jos, Beica de Sus, Căcuciu, Șerbeni
municipiul/orașul/comuna BEICA DE JOS satul _____ sectorul _____
cod poștal _____ str. Intravilan și Extravilan nr. _____ bl. _____ sc. _____ et. _____ ap. _____

Cartea funciară Plan de situație

Fișa bunului imobil _____ sau nr. cadastral _____

- lucrări în valoare de 6.300.000 lei

- în baza documentației tehnice - D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (D.T.A.C. +

D.T.O.E.), respectiv desființarea construcțiilor (D.T.A.D.+D.T.O.E.) nr. 6/2014 „Modernizarea drumului DC11 din Comuna Beica de Jos”, a fost elaborată de S.C. CONSULT CONSTRUCT S.R.L., cu sediul în județul MUREȘ municipiul/orașul/comuna SIGHISOARA sectorul/satul _____, cod poștal _____, str. Andrei Șaguna, nr.11, bl. sc. et. ap.3, respectiv de _____ arhitect / conductor arhitect cu drept de semnătură, înscris în Tabloul Național al Arhitecților cu nr. _____, în conformitate cu prevederile Legii nr. 184/2001 privind organizarea și exercitarea profesiei de arhitect, republicată, aflat în evidența Filialei teritoriale _____ a Ordinului Arhitecților din România.

CU PRIVIRE LA AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR SE FAC URMATOARELE PRECIZARI:

A. DOCUMENTAȚIA TEHNICĂ - D.T. (DTAC + DTOE SAU DTAD) - VIZATĂ SPRE NESCHIMBARE - ÎMPREUNĂ CU TOATE AVIZELE ȘI ACORDURILE OBTINUTE, PRECUM ȘI PUNCTUL DE VEDERE/ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITĂȚII COMPETENTE PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI, FACE PARTE INTEGRANTĂ DIN PREZENTA AUTORIZAȚIE.

Nerespectarea întocmai a documentației - D.T. vizată spre neschimbare (inclusiv a avizelor și acordurilor obținute) constituie infracțiune sau contravenție, după caz, în temeiul prevederilor art. 24 alin. (1), respectiv ale art. 26 alin. (1) din Legea nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată.

în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (15)-(15¹) din Legea nr. 50/1991 și cu respectarea legislației pentru aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice și private asupra mediului, în situația în care în timpul executării lucrărilor și numai în perioada de valabilitate a autorizației de construire survin modificări de temă privind lucrările de construcții autorizate, care conduc la necesitatea modificării acestora, titularul are obligația de a solicita o nouă autorizație de construire.


B. TITULARUL AUTORIZAȚIEI ESTE OBLIGAT:

1. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.13) la autoritatea administrației publice locale emitentă a autorizației;
2. să anunțe data începerii lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.14) la Inspectoratul Teritorial în Construcții împreună cu dovada achitării cotei legale de 0,1% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcții și instalații aferente acestora;
3. Să anunțe data finalizării lucrărilor autorizate, prin trimiterea înștiințării conform formularului anexat autorizației (formularul-model F.15) la Inspectoratul Teritorial în Construcții, odată cu convocarea comisiei de recepție.
4. Să păstreze pe șantier - în perfectă stare - autorizația de construire și documentația tehnică - DT (DTAC+DTEO/DTAD) vizată spre neschimbare, împreună cu proiectul tehnic - P. Th și Detaliile de execuție pentru realizarea lucrărilor de construcții autorizate pe care le va prezenta la cererea organelor de control, potrivit legii, pe toată durata executării lucrărilor.
5. În cazul în care, pe parcursul executării lucrărilor, se descoperă vestigii arheologice (fragmente de ziduri, ancadramente de goluri, fundații, pietre cioplite sau sculptate, oseminte, inventar monetar, ceramic etc.) să sisteze executarea lucrărilor, să ia măsuri de pază și de protecție și să anunțe imediat emitentul autorizației, precum și Direcția județeană pentru cultură, culte și patrimoniu.
6. Să respecte condițiile impuse de utilizarea și protejarea domeniului public, precum și de protecția mediului, potrivit normelor generale și locale.
7. Să transporte cu un operator autorizat în materia transportului deșeurilor nepericuloase, materialele care nu se pot recupera sau valorifica, rămase în urma executării lucrărilor de construcții.
8. Să desființeze construcțiile provizorii de șantier în termen de 30 zile de la terminarea efectivă a lucrărilor.
9. La începerea execuției lucrărilor, să monteze la loc vizibil "Panoul de identificare a investiției" (vezi Anexa Nr.8 la Normele metodologice).
10. La finalizarea execuției lucrărilor, să monteze "Plăcuța de identificare a investiției".
11. În situația nefinalizării lucrărilor în termenul prevăzut de autorizație, să solicite prelungirea valabilității acesteia, cu cel puțin 15 zile înaintea termenului de expirare a valabilității autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).
12. Să prezinte "Certificatul de performanță energetică a clădirii" la efectuarea recepției la terminarea lucrărilor.
13. Să solicite "Autorizația de securitate la incendiu" după efectuarea recepției la terminarea lucrărilor sau înainte de punerea în funcțiune a clădirilor pentru care s-a obținut "Avizul de securitate la incendiu".
14. Să regularizeze taxa de autorizare ce revine emitentului, precum și celelalte obligații de plată ce revin, potrivit legii, ca urmare a realizării investiției.
15. Să declare construcțiile proprietate particulară realizate, în vederea impunerii, la organele financiare teritoriale sau la unitățile subordonate acestora, după terminarea lor completă și nu mai târziu de 15 zile de la data expirării termenului de valabilitate al autorizației de construire / desființare (inclusiv durata de execuție a lucrărilor).

C. DURATA DE EXECUȚIE A LUCRARILOR este de 12 luni/zile, calculată de la data începerii efective a lucrărilor (anunțată în prealabil), situație în care perioada de valabilitate a autorizației se extinde pe întreaga durată de execuție a lucrărilor autorizate.

D. TERMENUL DE VALABILITATE AL AUTORIZAȚIEI este de 12 luni/zile de la data emiterii, interval de timp în care trebuie începute lucrările de execuție autorizate.

PREȘEDINTE
Ciprian Dobres



SECRETAR
Paul Cosma

ARHITECT SEF
Arh. Razvan Sipoș

Taxa de autorizare în valoare de fără lei a fost achitata conform OP nr. _____

Prezenta autorizație a fost transmisă solicitantului direct/prin poștă la data de _____, însoțită de _____ exemplar(e) din documentația tehnică, împreună cu avizele și acordurile obținute, vizate spre neschimbare.