

Asfaltare strazi de interes public În Beica de Jos, Nadasa, Beica de Sus, Sarbeni si drumuri comunale Dc 14 Beica de Jos Habic, Dc 10 Cacuciu Sînmihai de Padure, judetul Mures

CENTRALIZATORUL REST DE EXECUTIE

CAM2.25-17.928				REST DE EXECUTIE LUCRĂRI LUNAR							
Denumirea categoriilor de lucrari	OFERTA 2019 Valoare fara TVA	Valoare noua fara TVA	Rest de realizat	Luna 1 - aprilie 2022	Luna 2 - mai 2022	Luna 3 - iunie 2022	Luna 4 - iulie 2022	Luna 5- august 2022	Luna 6 - septembrie 2022	Luna 7- octombrie 2022	Influența OG15
<b>TOTAL FARA TVA</b>	<b>5.667.864,49</b>	<b>6.492.667,70</b>	<b>1.246.038,03</b>	<b>83.170,93</b>	<b>136.890,76</b>	<b>136.890,76</b>	<b>136.890,76</b>	<b>299.811,62</b>	<b>209.791,60</b>	<b>209.791,60</b>	<b>1.213.238,03</b>
<b>TVA</b>	<b>1.076.894,25</b>	<b>1.233.606,86</b>	<b>236.747,23</b>	<b>15.802,48</b>	<b>26.009,24</b>	<b>26.009,24</b>	<b>26.009,24</b>	<b>56.964,21</b>	<b>39.860,40</b>	<b>39.860,40</b>	<b>230.515,23</b>
<b>TOTAL CU TVA</b>	<b>6.744.758,74</b>	<b>7.726.274,56</b>	<b>1.482.785,26</b>	<b>98.973,41</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>162.900,00</b>	<b>356.775,83</b>	<b>249.652,00</b>	<b>249.652,00</b>	<b>1.443.753,26</b>
				ian.-21	feb.-21	mar.-21	apr.-21	mai-21	iun.-21	iul.-21	
			ICCM <sub>n</sub>	156,8	157,4	158	158,5	159	159,5	159,9	
			C	1,14506648	1,1469184	1,14877031	1,15031357	1,15185683	1,15340009	1,1546347	
			Va (fară TVA)	<b>95.236,24</b>	<b>157.002,53</b>	<b>157.256,04</b>	<b>157.467,30</b>	<b>345.340,06</b>	<b>241.973,65</b>	<b>242.232,66</b>	<b>1.396.508,49</b>
			Va-V0 (fara TVA)	<b>12.065,31</b>	<b>20.111,77</b>	<b>20.365,28</b>	<b>20.576,54</b>	<b>45.528,44</b>	<b>32.182,05</b>	<b>32.441,06</b>	<b>183.270,46</b>

Beneficiar

Executant,